Estimeret Tidsplan for montage af altaner
Østerbrogade 95 Sags nr. 10476
Revideret 29-11-23

Id	ADRESSE	Antal arbejdsdage	Startdato	Slutdato
1	Team 18	0 dage	on 31-03-21	on 31-03-21
2	Dørmontage, hul og stag til altaner Ranke 8 Østerbrogade 95 TV. Ranke 9 Borgmester Jensens Alle' 1 TV.	10 dage	on 22-11-23	ti 05-12-23
3	Dørmontage, hul og stag til altaner. Ranke 3 Urbansgade 2 TV.	2 dage	on 06-12-23	to 07-12-23
4	Dørmontage, hul og stag til altaner. Ranke 2 Urbansgade 4 TH.	5 dage	fr 08-12-23	to 14-12-23
5	Dørmontage, hul og stag til altaner. Ranke 1 og 14 Jacob Erlandsens Gade 10 TH. og TV.	3 dage	fr 15-12-23	ti 19-12-23
6	Dørmontage, hul og stag til altaner. Ranke 13 Borgmester Jensens Alle' 5 TV.	3 dage	on 20-12-23	fr 22-12-23
7	Juleferie	10 dage	ma 25-12-23	fr 05-01-24
8	Dørmontage, hul og stag til altaner. Ranke 12 Borgmester Jensens Alle' 3 TV.	2 dage	ma 08-01-24	ti 09-01-24
9	Dørmontage, hul og stag til altaner. Ranke 10 og Ranke 11 Borgmester Jensens Alle' 1 Th	4 dage	on 10-01-24	ma 15-01-24
10	Altanmontage Ranke 10 og Ranke 11 Borgmester Jensens Alle' 1 Th	7 dage	ti 16-01-24	on 24-01-24
11	Altanmontage Ranke 12 Borgmester Jensens Alle' 3 TV.	3 dage	to 25-01-24	ma 29-01-24
12	Altanmontage Ranke 13 Borgmester Jensens Alle' 5 TV.	4 dage	ti 30-01-24	fr 02-02-24
13	Vinterferie	5 dage	ma 05-02-24	fr 09-02-24
14	Altanmontage Ranke 1 og 14 Jacob Erlandsens Gade 10 TH. og Tv.	9 dage	ma 12-02-24	to 22-02-24
15	Altanmomntage Ranke 2 Urbansgade 4 TH.	4 dage	fr 23-02-24	on 28-02-24
16	Altanmontage Ranke 3 Urbansgade 2 TV.	2 dage	to 29-02-24	fr 01-03-24
17	Altanmontage Ranke 9 Borgmester Jensens Alle' 1 TV.	6 dage	ma 04-03-24	ma 11-03-24
18	Altanmontage Ranke 8 Østerbrogade 95 TV.	6 dage	ti 12-03-24	ti 19-03-24
19	Altanmontage Ranke 6 og Ranke 7 Østerbrogade 95 TH.	4 dage	on 20-03-24	ma 25-03-24
20	Altanmontage Ranke 5 og Ranke 4 Urbansgade 2 TH.	2 dage	ti 26-03-24	on 27-03-24
21	Udbedring af evt. fejl og mangler	2 dage	to 28-03-24	fr 29-03-24



Dato: on 29-11-23

Byggeperiode	Milepæl	Inaktiv opgave	Inaktiv oversigt	Kun varighed	Manuel oversigt	Kun slutdato	
Opdeling	Oversigt	Inaktiv milepæl	Manuel opgave	Manuel oversigtsopløftning	kun start	Fremdrift	

Estimeret tidsplan - Forbehold for ændringer, vejrlig, ekstraarbejde.